

東北コットン栽培が始まって15年目

## 《 2025年の綿花栽培計画 》

- ＜面積＞ 予定：約60アール（露地栽培50a、ビニールハウス200坪）
- ＜場所＞ ① 東松島農場（宮城県東松島市大塩字寺沢9地内）：50a  
② イーストファームライスセンター（美里町二郷）：200坪
- ＜時期＞ 2025年5月～11月 **随時ボランティア募集！**
- ＜作業計画＞
- ① 圃場条件整備作業（均平整地作業、排水路整備）：3月下旬～
  - ② 土壌改良剤、肥料散布作業：4月上・中旬
  - ③ 綿花の播種（ポット苗準備）：4月上旬
  - ④ 耕耘・碎土、定植床（黒マルチ）準備：5月中旬
  - ⑤ **定植**（ポット苗の定植）：**5月24日（土）**  
（畦幅160cm × 株間60cm）
  - ⑥ 間引き及び補植作業（手作業）：6月上旬～中旬
  - ⑦ 中間管理（畝間の草取り）6月上旬～8月下旬
  - ⑧ 圃場の草刈（年間4回程度：生育に応じ随時）5月下旬～9月下旬
  - ⑨ 追肥（生育状況を見ながら適期散布）：6月中旬～7月下旬
  - ⑩ 摘心（生育状況を見ながら、頂芽、脇芽を摘む）7月上旬～
  - ⑪ 害虫防除（発生状況による）：6月上旬～8月上旬
  - ⑫ **「綿摘み収穫祭」**（東北コットンフェスティバル）：**11月22日（土）**
- ＜予定生産量＞ 綿：420kg（80kg/10a × 4.0 + ハウス分100kg）
- ＜綿花の出荷・販売＞ 生産した綿花は種取り後、東北コットン参加企業がオリジナル綿製品を製造し限定販売される。

綿花の定植作業（東松島農場）：5月下旬



綿の収穫作業（東松島農場）：11月下旬

