

《 2026年の綿花栽培計画 》

東日本大震災から満15年

<面積> 予定：約60アール（露地栽培50a、ビニールハウス200坪）

<場所> ① 東松島農場（宮城県東松島市大塩字寺沢9地内）：50a
② イーストファームライスセンター（美里町二郷）：200坪

<時期> 2026年5月～11月 **随時ボランティア募集！**

<作業計画> ① 圃場条件整備作業（均平整地作業、排水路整備）：3月下旬～
② 土壌改良剤、肥料散布作業：4月上旬
③ 花壇・捕植用綿花の播種（ポット1000株）：4月上旬
④ 耕耘・砕土、定植床（黒マルチ）準備：4月中旬
⑤ 綿花の直播き（直接圃場に）：5月23日（土）
⑥ 間引き及び補植作業（手作業）：6月中旬～下旬
⑦ 中間管理（畝間の草取り）6月上旬～8月下旬
⑧ 圃場の草刈（年間4回程度：生育に応じ随時）5月下旬～9月下旬
⑨ 追肥（生育状況を見ながら適期散布）：6月中旬～7月下旬
⑩ 摘心（生育状況を見ながら、頂芽、脇芽を摘む）7月上旬～
⑪ 綿花の葉落とし（手作業にて葉を切り落とす）10月中旬～下旬
⑫ 「綿摘み収穫祭」（東北コットンフェスティバル）：11月28日（土）

<予定生産量> 綿：420kg（80kg/10a×4.0 + ハウス分100kg）

<綿花の出荷・販売> 生産した綿花は紡績会社に全量出荷。アパレル各社がオリジナル綿製品を製造し、販売各社が限定販売する。

綿花の播種・定植作業（東松島農場）：5月下旬

綿の収穫作業（東松島農場）：11月下旬

